

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนโครงการ	๒๗	๓	๔๙๘
จำนวนงบประมาณ	๘๔,๔๒๖,๗๕๘.๗๖	๑๕,๙๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๓๓๓,๕๕๖.๗๘

ปัญหาอุปสรรค

๑. ราคาพาณิชย์มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้การคำนวณราคาตามแบบรูปรายการ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ทำให้ต้องปรับสัญญาเพิ่มเติม จึงทำให้ผล การ ปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด

๒. ด้านบุคลากรประจำงานพัสดุ และผู้เชี่ยวชาญประจำงานอาคารสถานที่ที่มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ด้านงานพัสดุและงานอาคารสถานที่ที่ต้องใช้ เวลาในการถ่ายทอดงานหรือเรียนรู้งาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานช้ากว่ากำหนด

๓. มีการบริหารสัญญาหลายสัญญาในเวลาเดียวกัน และผู้ควบคุมงานคนเดียวกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญา มีปริมาณงานเพิ่มงานลด ที่เกิดจากปัญหาหน้างาน ระหว่างการบริหารสัญญา ทำให้งานล่าช้า

๔. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง และมีการปิดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรม ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงาน สำหรับ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และหมั่น ตรวจสอบราคาพาณิชย์อยู่เป็นประจำ

๒. ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญของสัญญาและแนบท้ายสัญญา จะเปลี่ยนแปลง ลด ขอให้พิจารณา ด้วยความรอบครอบ ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการบริหารสัญญา

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายในสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น